



Foto: Tiwan Teunissen

NIEUWSBRIEF

6

oktober 2013

Millingerwaard

Zeven zienswijzen op ontwerp-vergunningen	1
Publicatie definitieve vergunningen	2
Vooruitblik, start werkzaamheden	2
Kapwerkzaamheden Millingerwaard	3
Zwarte ooievaar bij feest 20 jaar Millingerwaard	3
Feestelijke start uitvoering	4

Zeven zienswijzen op ontwerp-vergunningen

De ontwerpbesluiten Ruimte voor de Rivier 'Veiligheid en Natuur Millingerwaard' hebben vanaf 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Daarop zijn 7 zienswijzen binnengekomen. De meeste zienswijzen richtten zich tegen het aanpassen van de wandelpaden in de uiterwaard door de komst van de hoofdgeul die het gebied doorsnijdt. Enkele mensen hebben de bezorgdheid dat het gebied minder toegankelijk wordt door het aanleggen van de stroombaangeul en de daardoor veranderende bereikbaarheid van achterliggend gebied. Het huidige rondje wordt weliswaar doorsneden maar er komen veel wandel en struin mogelijkheden extra in het gebied beschikbaar. De gehele uiterwaard wordt ingericht als struinnatuur. De bestaande toegangswegen van de Millingerwaard (via de Millingerdam en het kerkje bij Kekerdom) blijven gehandhaafd. Vanaf de parkeerplaats de Lange Paal wordt een hoofdwandelpad naar de Theetuin aangelegd, tevens begint daar het avontuurlijke wandelpad langs de verschillende kwelvingers. De drempel bij de

oude toegangsweg naar De Beijer wordt op 8,20 m + NAP aangelegd. De drempel is gemiddeld genomen de helft van het jaar begaanbaar voor avonturiers. In de huidige situatie is deze toegangsweg alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer.

Vooruitlopend op de formele antwoorden in de Nota van Antwoord is met alle indieners overleg gevoerd om de aanpassingen in de ontsluiting uit te leggen.

Publicatie definitieve vergunningen

Op 19 september zijn de definitieve vergunningen en de antwoorden op de ingediende zienswijzen gepubliceerd in de Staatscourant en De Rozet.

De indieners van de zienswijze zijn in de gelegenheid gesteld om in beroep te gaan tegen de definitieve vergunningen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze periode loopt van 20 september tot 31 oktober 2013.

De besluiten zijn in te zien en te downloaden via de website www.coördinatiegelderland.nl.



Vooruitblik, start werkzaamheden

Wanneer de vergunningen eind oktober definitief worden verleend, kan in het winterseizoen 2013/2014 gestart worden met het verwijderen van de begroeiing ter plaatse van onder andere de te ontgraven geulen en kwelvingers. Dit dient ruimschoots voor het nieuwe broedseizoen gereed dienen te zijn (15 maart 2014). Hierdoor wordt het mogelijk efficiënt onderzoek uit te voeren naar niet gesprongen explosieven. Het gebied wordt 'onaantrekkelijk' gemaakt voor vogels om te voorkomen dat na de winter vogels zich nestelen in dit deelgebied en uitwijken naar omliggende begroeide gebieden. De vele vogels die

neerstrijken in de Millingerwaard worden op deze wijze zo min mogelijk gestoord.

Nadat de begroeiing is verwijderd zal het gebied allereerst door een gespecialiseerd bedrijf gedetecteerd worden op mogelijke aanwezige "Conventionele explosieven" (CE's). Indien deze worden gedetecteerd (middels een soort metaaldetector) zullen ze worden verwijderd. Zodra een gebied wordt "vrijgegeven" kan de uitvoering van het grondwerk (veilig) starten. De aannemerscombinatie verwacht dit najaar (2013) de Waiboerweg aan te leggen (mits goede weersomstandigheden) en begin 2014 te starten met het grootschalig grondverzet; uiteraard na de kapwerkzaamheden.

Als eerste worden de kwelvingers en kwelkopen gegraven. Omdat de definitieve locatie voor deze vrijkomende grond (tijdelijke zandwinplas) dan nog niet beschikbaar is, zal deze grond tijdelijk worden "geparkeerd" in de bestaande zandwinplas. Door het opleveren van de kwelvingers en kwelkopen voor het eind van 2015 wordt voldaan aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstelling. Na oplevering zal dit gebied niet meer door de aannemer worden betreden en kan de natuur zich in dit deel van gebied ontwikkelen.

Om in oktober 2015 de MHW doelstelling (Maatgevend Hoogwater) te behalen eind 2014 gestart worden met het deels uitgraven van de hoofdgeul. Deze vrijkomende grond wordt ook tijdelijk geparkeerd in de oude zandwinplas en een deel wordt verwerkt in de Hoogwatervrije vluchtplaats. In een later stadium (2018) zullen de geulen op einddiepte worden gegraven waarbij de vrijkomende grond direct gebruikt kan worden als dempingsmateriaal van de tijdelijke zandwinplas. Na gereedkomen van de zandwinning (2020) zal de zandzuiger de tijdelijk "geparkeerde" grond via een persleiding vanuit de bestaande zandwinplas naar de tijdelijke zandwinplas transporteren.



Kapwerkzaamheden Millingerwaard

Om de veiligheidsdoelstelling te behalen en te kunnen beginnen met de werkzaamheden in de Millingerwaard zijn kapwerkzaamheden noodzakelijk. In de Millingerwaard staat veel opslag van jonge bomen (voornamelijk wilg). Deze opslag vormt een belemmering voor de doorstroming bij hoog water. Het water kan niet vrij stromen en het drijfvuil blijft in de bomen hangen, wat op zijn beurt weer zorgt voor extra opstuwing van het water.

Om de doelstelling van het project te behalen moeten een groot aantal geulen gegraven gaan worden om ruimte te creëren voor het water.

De eerste stap in dit proces is het kappen van alle opslag op de plaatsen waar in de toekomst water komt

In het aankomende kapseizoen 15 oktober 2013 tot 15 maart 2014 zal er (nadat de vergunningen definitief zijn geworden) worden gestart met de kapwerkzaamheden.

Mochten er vragen zijn betreffende deze werkzaamheden dan kunt u contact op te nemen met de aannemer Combinatie Boskalis Van de Wetering en vragen naar Jan van Casteren op nummer 0412 451 368 of anders vragen naar de omgevingsmanager Iwan Reerink 024 – 348 88 54. Daarnaast is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied informatie beschikbaar waarop wordt aangegeven waarvoor de werkzaamheden nodig zijn en wat de toekomstige situatie wordt. Het hout dat vrijkomt bij de werkzaamheden wordt duurzaam hergebruikt als biobrandstof.

Zwarte ooievaar bij feest 20 jaar Millingerwaard

Toepasselijker kon het niet. Vanaf het terras voor de feesttent zagen velen hoe een zwarte ooievaar boven de Millingerwaard cirkelde. Deze vogel heeft in 1986 symbool gestaan voor de plannen om het rivierengebied natuurlijker in te richten en zo ook meer ruimte voor de rivier te creëren. De zwarte ooievaar broedt nog niet in het gebied, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Tv-presentator Harm Edens opende samen met burgemeester Marianne Schuurmans van Millingen aan de Rijn en wethouder Ria Barber van Ubbergen de festiviteiten op 8 september. Zij deden dit door hun wensen voor het gebied uit te spreken. Ook alle partners

die betrokken zijn en zijn geweest bij de ontwikkeling van het gebied, spraken mooie wensen uit. Hierna kon iedereen een wens aan de wenslijn hangen.

In totaal zijn er 248 wensen voor het gebied verzameld. Allemaal wensen gericht op het behoud van het gebied. Velen spreken ook de hoop uit dat het gebied nog mooier en groter mag worden. Frans Schepers maakte bekend, dat de Gelderse Poort - waar de Millingerwaard deel van uitmaakt - als eerste gebied wordt opgenomen in het netwerk van 'Rewilding Europe': een organisatie die Europa 'wilder' wil maken. Meer ruimte voor wilde dieren, wildernis en natuurlijke processen. Hij reikte hiertoe een certificaat uit aan Piet Winterman, Regiodirecteur Oost van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is beheerder van de Millingerwaard.



Foto Iwan Reerink

Na de officiële opening breekt de zon definitief door en wordt het vooral een gezellige middag met veel activiteiten. Veel mensen wandelen onder leiding van Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling door het gebied. Zij zien onder andere bevers, de zwarte ooievaar en een visarend. Kinderen spelen met het zand bij de zandsculpturen, doen mee aan fotoworkshops en maken hun eigen baksteen. In totaal negentig stuks.

Op het terras voor de tent worden de mensen op weg geholpen

met wandelroutes. Medewerkers van DLG en Combinatie Boskalis Van de Wetering / K3Delta staan klaar om de toekomstige ontwikkelingen in de Millingerwaard toe te lichten. Ruim 500 bezoekers genoten van het rijke natuurgebied.

Uit alle verzamelde wensen werden in de loop van de dag acht gelukkigen getrokken die mee mochten in de luchtballon. Aan het eind van de dag stegen twee ballonnen, van het Wereld Natuur Fonds op voor een tocht over de Millingerwaard.



Foto Henk Baron

Feestelijke start uitvoering

Nadat alle vergunningen zijn geregeld kan de uitvoering beginnen. Begin 2014 komt er een feestelijk startmoment in het gebied, waarvoor u op een later tijdstip allen wordt uitgenodigd.

Dit voortgangsbericht is bedoeld om u als betrokkenen te informeren over het gebiedsproces in de Millingerwaard. Dit voortgangsbericht verschijnt via de email en wordt ook op de website www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard geplaatst.

Reactie

Wilt u reageren op dit voortgangsbericht dan kunt u een mailbericht sturen naar info.millingerwaard@dlg.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de projectenpagina van het project bezoeken via www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard. U kunt ook contact opnemen met Jette Eshuis, omgevingsmanager van het project h.l.eshuis@dlg.nl of met René Tank, projectmanager r.g.b.m.tank@dlg.nl.

Millingerwaard voor veiligheid en natuur is een project dat wordt gefinancierd door Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland.



Boskalis bv



Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen